



## Baustopp an der K93 in Triangel: Verzögerung durch fehlende Schachtabdeckung

### Description

Die Baustelle an der K93 in Triangel in Höhe der Ludwig-Jahn-Straße steht derzeit still und wirft bei vielen Bürgerinnen und Bürgern Fragen auf. Warum geht es hier nicht weiter und wann ist mit einer Fertigstellung zu rechnen?

Nach Rücksprache mit dem Bürgermeister der Gemeinde konnte folgendes in Erfahrung gebracht werden: Unter der K93 verlaufen wichtige (Ab-)Wasserleitungen, die unter der Straße hindurch bis zum Holzriesenweg führen. Für den Weiterbau ist an dieser Stelle eine spezielle Schachtabdeckung erforderlich. Diese Abdeckung ist nicht nur kostenintensiv, sondern musste auch erst vom zuständigen Wasserverband genehmigt und in Auftrag gegeben werden. Die gute Nachricht: Die Kosten für die Schachtabdeckung werden vollständig vom Wasserverband übernommen.

Die eigentliche Freigabe der K93 ist jedoch bereits erfolgt, so dass nach Anlieferung der Abdeckung alle weiteren Arbeiten zügig fortgesetzt werden können. Derzeit steht die Lieferung jedoch noch aus, was zu der Verzögerung geführt hat.

Bei der nächsten Baubesprechung wird der weitere Zeitplan besprochen. Wir halten Euch auf dem Laufenden und hoffen, dass die Arbeiten bald wieder aufgenommen werden können.

### Date Created

29.10.2024